MATRIZ DE RISCO 1B			
FAMÍLIA DE SERVIÇO	**ITEM DO SERVIÇO**	**MATERIALIZAÇÃO**	**ALOCAÇÃO**
SERVIÇOS PRELIMINARES	**LIMPEZA**	Acréscimo de volume de material de limpeza com adicional de carga, transporte e disposição	Contratada Seguradora
	DEMOLIÇÃO	Acréscimo de serviços de terraplenagem devido ao surgimento de material inservível ou solo mole não previstos no Anteprojeto e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Contratada Seguradora
	MOBILIZAÇÃO	Mudança da origem de material e/ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração	Contratada Seguradora
	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	Contratada Seguradora
	Escassez de fornecimento de água	Paralisação de frente de terraplenagem devido a possível escassez das fontes (cursos d'água) de fornecimento de água em decorrência de questões	Contratada Seguradora
INSTALAÇÕES	**ELÉTRICAS**	Acréscimo de quantitativo de elementos de ELÉTRICA previsto no Anteprojeto para adequar às condições de campo encontradas	Contratada Seguradora
	HIDROSSANITÁRIA (método executivo)	Adequação dos métodos construtivos visando otimizar ou aperfeiçoar a execução das obras	Contratada Seguradora
COBERTURA	**ESTRUTURA**	Mudança da origem (indicada) dos materiais ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração	Contratada Seguradora
	TELHAMENTO	Alteração do material projetado	Contratada Seguradora
	FORRO	Alteração do material projetado	Contratada Seguradora
PINTURA	**INTERNA**	Acréscimo de quantitativo para atender ao Anteprojeto e/ou às normas vigentes	Contratada Seguradora
	EXTERNA	Acréscimo de quantitativo para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	Contratada Seguradora
Demais Serviços	**Ajuste de escopo**	Adequação no escopo da contratação	Mediante interesse Administrativo, o Contratante irá propor ao Contratado a execução dos serviços em conformidade com os preceitos estabelecidos nalei n° 14.133/2021, tomando por base valores do SICRO e desconto da proposta.

CANTÁ-RR, 23 DE ABRIL DE 2024

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7